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LOGISTIIKKAJÄRJESTELYT TYKS:N TYÖMAALLA 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää YIT:n Turun yliopistollisen keskussairaalan T2-sairaalan 
laajennusosien E, F ja G-laajennusosien työmaalle logistiikkaseurantaan tarkoitettu Excel-
pohjainen työkalu, joka voidaan ottaa tarvittaessa käyttöön kaikilla yhtiön työmailla. Tavoitteena 
oli myös ennalta ehkäistä aiemmissa EFG-runkourakoissa tapahtuneet virheet sekä ennakoida 
tulevia suurimpia riskejä logistiikan kannalta.  
Työmaan kustannukset määräytyvät suunnittelu- ja hankintavaiheessa. Logistiikan 
oikeaoppinen ja järjestelmällinen toteutus vaikuttaa positiivisesti kustannuksiin ja ympäristön 
kuormitukseen. Kustannusten minimointiin parhaimmat menetelmät ovat logistiikan 
suunnitelmallisuus, esteetön informaatiovirta ja turhan työn poistaminen prosessista. Logistiikan 
sujuvuus on tärkeää koko työmaan aikataulun kannalta. Toimitusten saapumisen 
myöhästyminen saattaa pidentää aikataulua ja/tai myöhästyttää työtehtävän aloitusta. 
Pelkän logistiikkasuunnitelman laatiminen suurpiirteisesti ei riitä. Usein suurimpia logistisia 
puutteita on kommunikaation puute ja riittämätön suunnitelmallisuus. Ongelmien seurauksena 
toimitusten saapuminen työmaalle tulee yllätyksenä ja materiaalit puretaan väärään paikkaan. 
Tutkittavassa kohteessa oli luotu erillinen logistiikkaohje, joka jaetaan aliurakoitsijoille ja 
toimittajille. Logistinen suunnittelu tulee aloittaa tarjousvaiheessa ja sitä pitäisi jatkaa koko 
urakan ajan. 
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The aim of this thesis was to create an Excel-based tool to help the logistics manager to 
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1 JOHDANTO 
Logistiikan häiriöt saattavat aiheuttaa yrityksille suuria tappiota menetettyjen 
työtuntien tai suoran materiaalihukan muodossa. Esimerkiksi jos työmaalle 
saapuvalle tiilikuormalle ei ole osoitettu asianmukaista varastointitilaa, 
työntekijät on siirrettävä sen hetkisestä tehtävästä toiseen. Työt pysähtyvät 
pahimmillaan tunneiksi. Kuorma-auton odotustunnit on myös otettava huomioon 
lisäkustannuksissa. Tällaiset lisäkustannukset on helposti estettävissä. 
Hyvin suunniteltu logistinen prosessi heijastuu usein työmaan siisteyteen. Kun 
varastointi- ja purkualueet ovat selvästi merkittynä portilla näkyvillä olevassa 
työmaasuunnitelmassa ja opastus kohteisiin on kunnossa, kuormien 
purkaminen väärään paikkaan estetään, ja ylimääräiset sivusiirrot työmaalla 
vähenevät. Tonttien pienenevät koot etenkin kaupungeissa aiheuttavat suuria 
haasteita logistiikan toteutuksessa. Pahimmassa tapauksessa tontilla ei ole 
varastointitilaa lainkaan. Jos varastointitilaa ei ole, voidaan logistiikka hoitaa 
väliterminaalin avulla. Tavarat tilataan toimittajalta ajoissa erilliseen 
väliterminaaliin, josta kuljetus työmaalle onnistuu vähemmillä riskeillä.  
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia Turun yliopistollisen keskussairaalan 
T2-rakennuksen laajennustyön logistisia haasteita ja luoda 
logistiikanseurantaan tarkoitettu työkalu. Rakennuslogistisista tehtävistä 
rajataan ulos hallinnolliset tehtävät, kuten hankinta ja laskutus. Rajaukseen 
tehdään pieni poikkeus logistiikan kustannuksia selvitettäessä, koska 
työmaahenkilöstön on hyvä tietää, miten hallinnollisia kustannuksia syntyy. 
T2-sairaalan laajennuksen logististen ongelmien havaitsemiseksi on käytetty 
tekijän henkilökohtaisia kokemuksia G2-runkovaihessa sekä nykyisen 
logistiikka- ja lohkovastaavien kanssa käytyjä keskusteluja.  
Kohteen suurien massojen takia toimihenkilöiden tietotaito logistiikasta on 
keskeisessä asemassa työmaakuljetusten, varastoinnin ja siisteyden kannalta. 
Työnjohtajien välinen kommunikointi esim. kuljetusten saapumisesta ja 
purkamisesta on erityisen tarpeellista. Logistiikan toteuttamista vaikeuttaa 
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aliurakoitsijoiden suuri määrä. Työmaalla toimivan logistiikkavastaavan ja 
hankintaosaston yhteistyö on työmaan logistiikan kannalta erityisen tärkeää. 
Informaatiovirta pitää olla esteetöntä ja sen pitää olla molemminpuolista. 
  
8 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Ville Virtanen  
2 KOHTEEN ESITTELY 
Tutkittava kohde on YIT Rakennus Oy:n Lounais-Suomen talonrakennuspiirin 
uudisrakennusurakka. Urakkaan kuuluu Turun yliopistollisen keskussairaalan 
T2-rakennuksen laajennusosat G ja EF. Nämä laajennusosat on jaettu 
runkourakoihin (G2 ja EF2) sekä sisävalmistusurakkaan (EFG3). G-osa 
esitetään kuvassa 1 lähimpänä ja EF-osa sen takana. Kuvassa esitetään 
arkkitehdin näkemys valmiista sairaalakompleksista. Rakennuttajana toimii 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja urakkamuotona on projektijohtourakka. 
Sairaalan on määrä valmistua 12.12.2012. Sairaalakompleksissa tulee olemaan 
toimintoja leikkauspalveluista vuodeosastoihin. 
 
Kuva 1. Havainnekuva Turun yliopistollisen keskussairaalan T2-rakennuksesta 
(Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 2011) 
Kohde sijaitsee Nummen kaupunginosassa Savitehtaankadun, Hämeenkadun 
ja Helsingintien rajaamalla maa-alueella. Kohde sijaitsee vilkkaiden 
liikenneyhteyksien äärellä. Laajennusosa liittyy jo valmistuneeseen ja 
toiminnassa olevaan T2-sairaalaan. Tontilla sijaitsee Itäharjun sähköasema, 
jonka läheisyydessä tehtävät nostot on suunniteltava tarkoin. Kuvassa 2 on 
esitetty työmaatilanne vuoden 2010 kesällä. 
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Kuva 2. Valmistuneet T2-sairaalan osat ja rakenteilla olevat E, F ja G-
laajennusosat. (Turun kaupunki 2010) 
2.1 Projektijohtourakka 
Projektijohto on toimintamalli, jossa urakoiva yritys ja rakennuttaja jakavat riskit 
ja voitot. Projektinjohtaminen voidaan jakaa erilaisiin paketteihin, jotka on 
kuvattu kuviossa 1. Pakettien valinnan tekee usein rakennuttaja. Urakan 
sisältöä voidaan muuttaa neuvotteluvaiheessa. Projektijohtomallissa käytetään 
lukuisia aliurakoitsijoita ja sivu-urakoitsijoita. Urakkamuoto on tehokas korkean 
riskin kohteissa. (Rakennusteollisuus ry, 2007) 
Tutkittavassa kohteessa vastuu on pääpainoisesti pääurakoitsijalla. 
Pääurakoitsijan tehtäviin kuuluu esimerkiksi suunnittelunohjaus ja hankinta. 
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Sairaalalaitteiston hankinnan järjestää rakennuttaja. Projektijohtourakan ideana 
on pilkkoa suuri urakka aliurakoiksi. Projektijohtourakoitsijalla ei siis ole 
urakassaan työtä lainkaan, vaan ainoastaan projektinjohtotehtävät. 
Projektijohtourakka voi esimerkiksi sisältää hankinnat, suunnittelun ohjauksen, 
työmaan johtamisen jne. Tehtävät vaihtelevat kuvion 1 osoittamalla tavalla.  
 
Kuvio1. Projektijohtototeutuksen vastuujaot (Rakennusteollisuus ry, 2007) 
2.2 V-SSHP:n valvontaorganisaatio 
Valvojat toimivat rakennuttajan eduksi ja huolehtivat riittävästä rakennustöiden 
laadusta. Urakan valvontaorganisaatioon kuuluu 
 projektijohtaja Timo Seppälä 
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 päävalvoja Jorma Soutukorva 
 rakennusteknisten töiden valvojat Tomi Kankare, Pertti Koivumäki ja 
Ilkka Hiltunen 
 LVIA-teknisten töiden valvojat Juha Kettunen ja Jarno Salminen 
 sähköteknisten töiden valvojat Pekka Yli-Kiuttu ja Jussi Sankari. 
2.3 YIT:n organisaatio 
Projektin laajuus vaatii suuren työmaaorganisaation. YIT Rakennus Oy:n 
työmaaorganisaatio on esitetty kuviossa 3. 
  
Työpäällikkö 
  
  
 Petri Mäkitalo 
  
     Hankinta 
 
Työmaapäällikkö EFG  
 
EF2 Vastaavamestari 
Juha-Pekka Kuvaja 
 
Pekka Kukkola 
 
Jyrki Kankaanpää 
Aleksandr Hokkanen 
    
  
Kerrosvastaavat 
  Suunnittelunohjaus 
 
Kerrokset 0, 5 ja 6: Janne Heinonen 
  Olli Lehtonen 
 
Kerrokset 1 ja 4: Timo Vahtera 
  
  
Kerros 2: Jani Aava 
  Työmaainsinööri 
 
Kerros 3: Toni Kaunisto 
  Mia Raitio 
 
C osa: Jenna Järvinen 
  
     LVIS-koordinaattori 
 
Muuraukset, laatoitukset ja mattotyöt 
  Rauno Vilén 
 
Kai Hakoniemi 
  
     Toimistoassistentti 
 
Väliseinät, laatu ja työsuojelu 
  Vera Svärd 
 
Kalle Sarkki 
  
     
  
Logistiikka ja betonilattiat 
  
  
Jani Virtanen 
  Kuvio 2. Työmaan organisaatiokaavio (YIT Rakennus Oy). 
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2.4 Kohteen laajuus 
G-osan runko valettiin paikalla ja EF-osan runko elementtirakenteena. 
Molemmissa osissa julkisivumateriaaleina on käytetty pääosin rappausta ja 
elementtejä. Kohteen laajuus on  
 bruttorakennusneliötä n. 61 000 m2 
 bruttorakennuskuutioita n. 200 000 m3(G2) 
 TB-pilareita n. 1 200 kpl 
 TB-seiniä n. 43 000 m2 
 TB-laattaa n. 41 000 m2 
 TB-palkkeja 7 400 m2 
 paikalla valettuja portaita n. 2 400 m2 
 ajosilta n. 750 m2. 
Kohteen tekee erityisen vaativaksi varastointitilojen vähyys ja pihan maasto. 
Suunnitellut rakennukset vievät tontin pinta-alasta valtaosan. Parakkikylien ja 
sähköaseman varoalueet vaativat oman tilansa. Pysäköintitilaa ei ole tontilta 
osoitettu työntekijöiden käyttöön lainkaan. Maaston muoto omalta osaltaan 
vaikeuttaa varastointitilan järjestämistä. Työmaa-alueella on paljon 
korkeuseroja. (Ks. liite 5 työmaan aluesuunnitelma.) 
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3 LOGISTIIKKA YLEISESTI 
Liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2010 teettämässä 
logistiikkaselvityksessä ilmeni, että Suomen logistiikkakustannukset ovat 14 % 
bruttokansantuotteesta. Jos lukua verrataan muuhun Eurooppaan (n. 7 % 
BKT:sta), Suomi on vertailussa kärkipäässä. Tästä voidaan päätellä, että 
kilpailun kannalta logistiikan järjestely on tärkeää. Tutkimuksessa ei keskitytty 
vain rakennusteollisuuteen, mutta tuloksista saa käsityksen 
rakennusteollisuuden tilasta. Kuviossa 1 vertaillaan Suomen ja muiden 
Itämeren alueiden logistiikkakustannuksia suhteutettuna 
bruttokansantuotteeseen. Kuviosta selviää, että Suomen kustannukset ovat 
jopa kaksinkertaiset. (Logistiikkaselvitys 2010.) 
Kuvio 3. Logistiikkakustannukset Itämeren alueella suhteutettuna 
bruttokansantuotteeseen (Logistiikkaselvitys 2010). 
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Logistiikka usein yhdistetään maantiellä kulkeviin rekkoihin, jotka toimittavat 
tuotteita asiakkaille. Yleisestä käsityksestä poiketen logistiikkaan kuuluu 
laajempi ketju. Kokonaisvaltaista logistiikkaa esitettäessä käytetään termiä 
logistinen prosessi. ”Logistinen prosessi käynnistyy tilauksesta ja päättyy siihen, 
kun valmis tuote on loppuasiakkaalla” (Toikkanen & Särkilahti 1997, 10). Teillä 
näkemämme osa on yksi osa tätä prosessia ja se voidaan jakaa kolmeen eri 
vaiheeseen, 
 tulologistiikkaan 
 sisälogistiikkaan 
 lähtölogistiikkaan. 
Kuvassa 1 esitetyssä Porterin arvoketjussa kerrotaan, mitä logistiikan eri 
vaiheet pitävät sisällään.  
 
Kuva 3. Porterin arvoketju (Porter 1985). 
Vaiheiden sisältö vaihtelee eri teollisuuden alojen tarpeiden mukaan. 
Rakennusteollisuudessa tulologistiikkaan kuuluu toimittajalla tapahtuvat 
käsittelyt ja kuljetus työmaalle. Sisälogistiikka alkaa kuorman purusta ja päättyy 
asennuksessa syntyneiden jätteiden kuljetukseen pois työmaalta. 
Lähtölogistiikka sisältää tuotteen luovutuksen asiakkaalle ja jätteiden käsittelyn. 
(Wegelius, Salo 1996, 7) 
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Logistisessa prosessissa tieto, tavara ja raha liikkuu pitkin ketjua. Logistiikka on 
siis raha-, tavara- ja tietovirran ohjaamista ja toteuttamista. Ohjaus ja toteutus 
voidaan määritellä seuraavasti (Sakki 1999, 24) 
 ohjaaminen on suunnittelua, tilausten käsittelyä, hankintaa, tilausten 
valvontaa ja mahdollisten muutosten hallintaa  
 toteutus on kuljettamista, varastoimista, tavarankäsittelyä, laskutusta ja 
maksujen asiakirjojen tuottamista. 
Kuvasta 2 selviää logistisen prosessin tieto-, tavara- ja maksuvirran suunnat. 
Kuvasta ilmenee myös toimittajan, yrityksen ja asiakkaan asema logistisessa 
prosessissa. 
 
Kuva 4. Logistinen prosessi (Sakki 1999, 25). 
3.1 Logistiikka rakentamisessa 
Rakennustyömaa on yleensä logistisessa prosessissa yrityksenä, joka tilaa 
materiaalin ja tuottaa tästä materiaalista asiakkaalle tuotteen. Rakentamisen 
logistiikka on erityinen, koska asiakkaalle tehty tuote pysyy paikallaan, 
lähtölogistinen vaihe on pienempi. Lähtölogistiikaksi mielletään 
rakennusjätteiden käsittelyn ja tuotteen toimitus asiakkaalle. (Suomalainen 
1995, 5.) 
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Varsinaisen tuotannon osalta logistiikan järjestelyyn kuuluu esimerkiksi 
määrälaskenta toimituserittäin ja toimitusten sovittaminen aikatauluun. Tehtyjen 
suunnitelmien tulisi tukea logistista prosessia. ”Vaikka hankkeen eri vaiheissa 
laadittavat suunnitelmat on ensisijaisesti tehty tuotannon ja työn ohjausta 
varten, on niiden sisältämä informaatio oleellista myös materiaalitoimitusten ja 
logistiikan suunnittelussa” (Wegelius-Lehtonen, Pahkala ym. 1996, 16). 
3.2 Logistiikan kehittäminen 
Logistiikkaa voidaan kehittää kahdella tavalla, parantamalla sitä jatkuvasti tai 
koko järjestelmän muutoksella. Kehittämistä tukee kustannus- sekä aika-
analyysit. Kustannusanalyysin tarkoitus on etsiä turhaa työtä, joka eliminoidaan 
suunnitelmia parantamalla. Kustannusanalyysistä saadaan selville kalliimmat 
prosessit logistiikassa ja kehitysresurssit voidaan ohjata niihin. Aika-analyysissä 
tutkitaan logistisen prosessin kokonaiskestoa. Analyysi osoittaa mahdolliset 
lyhentämismahdollisuudet. Helpoin tapa kehittää ja parantaa logistiikkaa on 
parantaa, ylläpitää ja lisätä yhteistyötä. (Wegelius-Lehtonen, Pahkala ym. 1996, 
44-47.) 
3.3 Logistiikka osana projektijohtamista 
Projektin onnistuminen on riippuvainen ajan, laadun ja kustannusten 
tasapainosta. Logistinen prosessi vaikuttaa jokaiseen osa-alueeseen. 
Logistiikan toteuttaminen suurilla työmailla voi olla erittäin haastavaa. 
Hankintaosaston tulisi toimia eri osapuolien koordinoijana, pelkkä materiaali- ja 
aliurakkasopimusten allekirjoittaminen ei riitä. (Wegelius-Lehtonen, Pahkala ym. 
1996, 14-15.) 
Projektitasolla logistiikan pitäisi toteutua samalla tavalla rakennusliikkeen 
kaikilla työmailla. Perinteisesti vastaavat työnjohtajat ovat hoitaneet työmaansa 
logistiikan omalla tavallaan. (Wegelius-Lehtonen, Pahkala ym. 1996 22.) 
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3.4 Erityisvaatimukset 
Rakennusteollisuus eroaa muista aloista kohteiden moninaisuuden takia. 
Logistiikkajärjestelyt joudutaan aina uuden hankkeen alkaessa miettimään 
uudelleen. Tonttien kokojen pienentyessä yhä useammissa projekteissa on 
erityisvaatimuksia. Rakennuttajan toivomukset työmaaliikenteen järjestämisestä 
saattaa aiheuttaa vaikeuksia esimerkiksi elementtikuljetusten sujuvuudessa. 
Varastointitilan puute on jo arkipäivää kaupunkirakentamisessa. 
3.5 Erilaisia logistisia malleja 
Liikenne- ja viestintäministeriön logistiikkaselvityksen tuloksen selittää osaltaan 
rakennusliikkeiden innokkuus järjestää työmaiden logistiikka itse. Vaikka 
rakennusliikkeillä varmasti on osaavaa henkilökuntaa, eroaa logistiikan toteutus 
suuresti rakentamisesta ja laajaa kokemusta alasta on vain harvoilla. 
Logistiikkapalveluita tarjoavilla yrityksillä löytyy kokemusta ja toimintatapoja 
erilaisiin tilanteisiin. Yleisimpiä palveluita ovat  
(Wegelius & Salo 1996, 14) 
 toimitusten valvominen, jolloin logistiikkakeskus varmistaa tilaajan 
toimittaman tilaussuunnitelman mukaisesti toimitusten oikea-aikaisen 
toimittamisen työmaalle ja vastaa toiminnan ohjaamisesta 
 kuljetusten organisointi toimittajilta, mikäli hankintasopimusten 
kilpailuttaminen osoittaa, että tilaajan on kannattavaa ostaa itse 
tuotteiden kuljetukset suoraan kuljetusliikkeiltä, logistiikkakeskus 
järjestää kuljetukset tilaajan edellyttämällä tavalla 
 lähetysten purkaminen ajoneuvosta ja vastaanottotarkastukset, 
logistiikkakeskuksen edustaja tekee yhtiön tiloihin saapuville lähetyksille 
tieliikennesopimuslain mukaisen vastaanottotarkastuksen, tekee 
toimituksessa ilmenneistä puutteista ja vaurioista kirjaukset rahtikirjoihin 
ja välittää tiedon toimittajalle ja tilaajalle reklamointia varten 
 varastointi, materiaalit varastoidaan logistiikkakeskuksessa lämpimässä 
ja kuivassa varastotilassa 
 materiaalitoimitusten jalostaminen, materiaalitoimituksia jalostetaan 
sopimuksen mukaisesti 
 toimitusmääräysten vastaanottaminen, logistiikkakeskus ottaa vastaan 
rakennuskohteen lähettämät toimitusmääräykset ja kuittaa ne 
saapuneiksi 
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 materiaalitoimitusten setittäminen ja lastaaminen, materiaalitoimitukset 
setitetään sovituiksi kuljetuseriksi 
 kuljetukset rakennuskohteeseen, materiaalit kuljetetaan työmaalle 
sovitulla kalustolla 
 toimitusten siirtäminen asennuspaikoille, materiaalien siirrot 
asennuspaikoille tehdään sovittuna ajankohtana 
 tuotteiden asentaminen, logistiikkakeskus vastaa sopimuksen mukaisesti 
asentamisesta 
 materiaalien kierrättäminen, logistiikkakeskus vastaa kierrätyskelpoisten 
materiaalien kierrätyksestä 
Logistiikkakeskusten palvelut ovat kannattavia kun toimitusvolyymit kasvavat 
riittävän suureksi tai silloin kun tontille on mahdotonta järjestää varastointia. 
Päätökset on kuitenkin tehtävä jo ennen urakan aloittamista. Näin 
suunnitelmissa voidaan ottaa huomioon logistiikkakeskuksen palvelut ja niistä 
saadaan mahdollisimman suuri hyöty työmaalle. 
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4 LOGISTIIKAN KUSTANNUSVAIKUTUKSET 
Nykyisessä kireässä kilpailutilanteessa rakennusliikkeet ovat joutuneet 
tarkentamaan laskentatapojaan, jopa pienentämään katteitaan. Vuoden 2009 
taantuma ja sen jälkimainingit kiristivät edelleen kilpailua. Rakennusalan 
kansainvälistyminen on myös osaltaan vaikuttanut kilpailuun. 
Logistiikkakustannusten vaikutusta on vaikea havaita ja siksi rakennusliikkeiden 
kiinnostus logistiikan parantamiseen on vähäistä. Esimerkiksi materiaalihukan 
aiheuttamat kustannukset ovat suoraan havaittavissa ylimääräisenä 
kustannuksena. 
Logistiikan vaikutus kustannuksiin on merkittävä. Tuotteet voidaan jakaa 
kahteen osaan, vakiomateriaaleihin ja hankekohtaiin tuotteisiin. Logistiset 
kustannukset näille ryhmille vaihtelee n. 5-50 % välillä kuten kuvasta 3 ilmenee. 
Hankekohtaiset tuotteet ovat usein kalliita hankintoja. Pienillä hankekohtaisten 
tuotteiden kustannusleikkauksilla voidaan saada merkittäviä säästöjä. 
(Wegelius-Lehtonen, Pahkala, ym. 1996, 10-11.) 
 
Kuva 5. Logistiikkakustannusten osuus eri tuoteryhmissä (Wegelius-Lehtonen, 
Pahkala ym. 1996, 11). 
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4.1 Kustannusten muodostuminen 
Kustannukset muodostetaan pääosin jo hankintavaiheessa. Päätökset siis 
tehdään kauan ennen kuin työvaiheet alkaa. Hankintaosaston tulisi ottaa 
työmaahenkilöstön ehdotukset huomioon sopimuksia tehdessä. Työmaan 
toimitavat ja erityistarpeet voivat vaatia muutoksia hankinnan 
normaalikäytäntöön. (Wegelius-Lehtonen, Pahkala ym. 1996 14.) 
Työmaan logististen resurssien tarpeen todellisuuden määrittäminen voi olla 
haastavaa varsinkin suuremmilla työmailla. Huono logistiikkasuunnitelma johtaa 
yleensä resurssivajeeseen vaikka työt pystyttäisiin toteuttamaan pienemmällä 
resurssimäärällä. Esimerkiksi työmaalle vuokrattu kurottaja purkaa kuorman 
työnjohtajan näyttämään paikkaan. Iltapäivälle suunniteltu valu kuitenkin vaatii 
betonipumpun ja kuorma on nyt pumpun tiellä. Kurottajaa tarvitaan kauemmin ja 
kustannukset nousevat. Kun nämä virheet kertaantuvat kurottajalla on 
näennäisesti töitä koko viikoksi tai kuukaudeksi. Jos logistiikan toteutus olisi 
tapahtunut moitteettomasti, kurottajalle ei ylipäätään olisi tarvetta. (Wegelius & 
Salo 1996, 8-9.) 
4.1.1 Koneet ja laitteet 
Työmaalla tarvittavien koneiden ja laitteiden tarve määritellään jo 
laskentavaiheessa. Laskentavaiheessa syntynyt virhe saattaa kertaantua 
kaluston vuokra-aikojen venymiseen.  Työmaanostimien, kuten torninosturin, 
kuukausivuokrat ovat suuri menoerä työmaan budjetista. Jos torninosturin tarve 
on arvioitu väärin, saattavat ylimääräiset kustannukset olla jopa 
kymmeniätuhansia euroja. Koneiden ja laitteiden soveltuvuus tehtävään työhön 
on siis otettava huomioon jo laskentavaiheessa. (Wegelius & Salo 1996, 8.) 
4.1.2 Rahti 
Rahdin vaikutus kustannuksiin on helposti ennakoitavissa. Rahti tuottaa harvoin 
kustannuslaskennalle vaikeuksia. Ongelmia syntyy, jos työmaahankinnat eivät 
ole keskitettyjä. Pienemmillä työmailla kuljetusten järjestäminen on usein yhden 
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henkilön tehtävä ja loogisuus säilytetään. Suuremmilla työmailla tilaajia saattaa 
olla useampia. Tämä saattaa johtaa kuljetusten hajanaisuuteen ja 
moninkertaistumiseen. (K. Virtanen, henkilökohtainen tiedon anto 10.2.2011.) 
4.1.3 Materiaalihävikki 
Logistiikkakustannusten leikkaaminen on helpointa aloittaa hävikin 
eliminoimisella. Materiaalihävikki ymmärretään materiaalin tuhoutumisena tai 
häviämisenä. Useimmiten hävikkiä esiintyy silloin kun olosuhteet huononevat. 
Talvella vastaanotettujen materiaalien suojauksen laiminlyöminen aiheuttaa 
yritykselle suuria kustannuksia vuositasolla. Hävikkiä syntyy myös hankinnan ja 
työmaahenkilöstön inhimillisten erehdysten, sekä huolimattomuuden 
seurauksena. Materiaalihukan minimoinnilla on positiivinen vaikutus 
rakentamisen ympäristövaikutuksiin. (K. Virtanen, henkilökohtainen tiedon anto 
10.2.2011.) 
4.2 Kustannusten hallinta 
Työmaan logistiikan suunnitelmallisuus on avaintekijä kustannusten 
minimointiin. Logistiikan hallinta on erittäin herkkä häiriöille. Siksi 
logistiikanjärjestelijällä olisi syytä olla kauaskantoista näkemystä työmaasta. 
Kustannuksia voidaan seurata tekemällä logistiikkalaskelmia, jossa otetaan 
huomioon 
 tehdyt työtunnit  
 käytetyt siirtoresurssit  
 suojaus 
 mahdollisen varastointialueen materiaalit.  
Jos jokin mainituista arvoista on hyvin korkea, on syytä tutkia voidaanko 
kustannuksia pienentää. Paras tapa minimoida kustannuksia on poistaa 
prosessista kaikki turha työ ja aika. (Wegelius-Lehtonen, Pahkala ym. 1996, 
69.) 
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4.2.1 Ennakointi 
Työmaan henkilöstön osallistuminen hankesuunnitteluun aikaisessa vaiheessa 
tuo erilaisen näkemyksen suunnitteluun. Suunnitelmien jälkeen laskenta- ja 
hankeosastolla on suurin vaikutus kustannuksiin. Jos nämä osastot tekevät 
työmaan kannalta epäedullisia päätöksiä, seurauksena saattaa olla 
ennakoitujen kustannusten kasvaminen. Suunnitelmallisuudella voidaan 
eliminoida monia kustannuksellisia sudenkuoppia. Logistiikkaan vaikuttavia 
suunnitelmia ovat 
 logistiikkasuunnitelma 
 aluesuunnitelma 
 tehtäväsuunnitelmat 
 hankintasuunnitelma 
 aikataulut 
 nostosuunnitelmat. 
Suunnitelmat helpottavat logistiikan hallintaa; näin yllätyksiä tulee vähemmän. 
Nopeille ns. kiirehankinnoillekin on hyvä olla jonkinlainen suunnitelma ja 
vastuuhenkilö. Vastuuhenkilöiden nimitys ei ole tärkeää syyllisten etsimisen, 
vaan nopean reaktion takia. Suunnitelmallisuudella saavutetaan yllätyksetöntä 
logistiikkaa, jolloin se ei häiritse työmaan muita tehtäviä. (K. Virtanen, 
henkilökohtainen tiedon anto 10.2.2011.) 
4.2.2 Toteutus 
Logistiikkaa toteuttaessa työmaan erityisominaisuudet on hyvä olla tiedossa. 
Jokainen hanke on erilainen ja tarvitsee oman lähestymistapansa. Työmaata 
ympäröivän liikenteen vaikutuksista toimituksille kannattaa ottaa selvää ennen 
kuin se aiheuttaa ongelmia. Työmaateiden soveltuvuus raskaalle 
kuljetuskalustolle voi aiheuttaa yllättäviä ongelmia. Usein on kannattavaa 
pyytää kuljetusyrittäjältä henkilö tarkastamaan työmaan sisääntulo- ja 
poistumisreitit. Suunnitelmien ollessa virheettömät, työnjohtajan tulee vain 
tehdä viimeiset tarkastukset. Checklistin sisältö voi näyttää tältä: 
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 Onko kuorma tulossa ajallaan? 
 Purkupaikka (tärkeää erityisesti betonivaluissa). 
 Resurssiensaatavuus. 
 Onko mahdollista siirtää toimitus suoraan työkohteeseen? 
 Siirtokoneiden tarve/nosturin tilanne. 
 Mahdollisen varastointitilan tarve. 
Kun checklistin kaikki kohdat ovat selvitetty ja mahdolliset ongelmat ratkaistu, 
toimitukseen käytetty aika pienenee huomattavasti ja mahdollinen turha työ 
poistuu prosessista. 
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5 G2-VAIHEEN TOTEUTUNEET ONGELMAT 
G2-runkourakka oli jaettu kahteen vaiheeseen. Ensimmäisen vaiheen 
laudoitusmestarin oli tarkoitus siirtyä myös toiseen vaiheeseen, saatuaan 
ensimmäisen vaiheen valmiiksi. Oli kuitenkin nopeasti havaittavissa, ettei yhden 
laudoitusmestarin resurssit riitä molempien vaiheiden vetämiseen. Toista 
vaihetta ryhdyttiin nostamaan toisen laudoitusmestarin ja toisen 
laudoitusryhmän avulla. Järjestelyllä yritettiin kuroa tiukkaa aikataulua kiinni. 
Logistiikan kannalta järjestely asetti haasteita työmaahankinnoille, 
kalustopalautukselle ja betonointitöille. 
5.1 Kommunikaatio 
Alkuvaiheessa betonointien aikataulutus ei ollut riittävää. Päivän valut saattoivat 
selvitä myöhään iltapäivällä. Työmaahankintojen, kuten naulojen, puutavaran  
jne. toimituksissa oli suuria ongelmia. Vaiheiden materiaalitilauksia ei järjestänyt 
työmaainsinööri, jolloin tilausten koordinointi oli laudoitusmestareiden vastuulla. 
Tämä johti siihen, että toimittajat saattoivat käydä useita kertoja viikossa tai jopa 
päivässä työmaalla. Impulssinaulainten nauloja saattoi työmaalla olla 
yhtäaikaisesti tuhansia.  
Kustannusseuranta työmaahankintojen osalta oli lähes mahdotonta, koska 
työtekijät käyttivät materiaalit yhteisinä eikä eri vaiheille jaettuna.  
5.2 Nosturit 
Nostureita oli urakkaan laskettu kolme kappaletta, yksi autonosturi ja kaksi 
torninosturia. Korkeimman torninosturin oli tarkoitus olla käytössä koko työmaan 
ajan. Toinen torninosturi oli määrä purkaa magneettinavigointiosaston 
valmistumisen jälkeen. Kustannuksissa oli varaa pitää autonosturia työmaalla 
15 kuukauden ajan. (K. Virtanen, henkilökohtainen tiedon anto 31.3.2011.) 
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Työmaan nosturitarve ylitti ennakko-odotukset. Molemmat torninosturit olivat 
käytössä runkovaiheen loppuun asti. Autonosturien määrä nostettiin kahteen ja 
nosturit olivat käytännössä työmaalla koko työmaan keston ajan. Vaikka nämä 
toimenpiteet suoritettiin, nostureiden kapasiteetti ei vieläkään riittänyt. 
Nosturipula johti ongelmiin logistiikan järjestelemisessä. Jätteiden siirto, 
rakennusmateriaalien ja kaluston nostot aiheuttivat jatkuvaa häiriötä 
laudoitustyössä. Nosturikapasiteettia ei voitu nostaa tontin rajoitusten takia. EF-
laajennusosan runkotyö vaikeutti G2-laajennusosan nostotöitä. 
Tahdistavat tehtävät vaativat käytännössä kaiken nostokapasiteetin - tämä johti 
niiden ei-tahdistavien tehtävien lykkääntymiseen. Tehtävät lykkääntyivät lopulta 
niin pitkälle, että niistä tuli tahdistavia. Lopulta nosturit olivat käytössä koko 
päivän ilman taukoja. Nosturikuljettajia oli työmaalla kolme, mikä mahdollisti 
vuorottelun. Ei-tahdistavien töiden nostot pyrittiin tekemään tauoilla tai ylitöinä. 
Suurimmat ongelmat olivat kerroksissa syntyneen jätteen kuljetukset 
jätelavoille. Nämä nostot oli suoritettava taukojen aikana. Palautettavan 
kaluston nostot suoritettiin kirvesmiesryhmien toimesta päivän aikana, jos 
tilaisuus siihen tarjoutui. Suurin osa nostoista tehtiin kuitenkin ylitöinä.  
Autonostureiden pakokaasuja ei saanut päästää suoraan ylös, koska 
ilmanvaihtokoneiden ilmanotto oli autonosturin läheisyydessä. Pakokaasut piti 
johtaa maahan, jotta ilmanlaatu pysyisi sairaalan sisällä normaalina. 
5.3 Kalusto 
Koska runko oli paikalla valettava, muottikaluston määrä oli valtava. Urakan 
alkuvaiheessa kalustoa saattoi olla varastoituna satoja neliöitä käyttämätöntä 
kalustoa. Holvimuottikalusto oli vuokralla YIT:n oman, YIT Kalusto Oy:n,  kautta. 
Kun YIT Kalusto ei pystynyt toimittamaan tarvittavia muotteja, ne toimitti PERI 
Suomi. Muotteina käytettiin TRIO-muotteja (kuva 6). Pienempiä TRIO-muotteja 
voi käsitellä käsin, mutta suurempiin muotteihin vaaditaan nostoapua. 
Holvilaudoitukseen käytettiin Skydeck-muottikalustoa (kuva 4). Muotit on 
suunniteltu siten, että ne vievät mahdollisimman vähän tilaa ollessaan 
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varastointi- ja kuljetustilanteissa. TRIO-muottien koot kuitenkin vaihtelevat 9 m2 
muoteista 0,12 m2 muotteihin, joka vaikeutti palautuskuormien tekoa. 
 
Kuva. 6. PERI Skydeck holvimuotti (PERI Suomi Oy). 
5.4 Kalustonpalautus 
Laudoitusurakoitsijan oli määrä puhdistaa muotit ennen palautusta. Urakoitsijan 
valitettava konkurssi johti kuitenkin siihen, että pääurakoitsijan oli otettava 
kalustonpalautukset hoidettavakseen. Tässä vaiheessa oli jo selvää, että 
työmaanbudjetti ei tule pitämään, joten kalustonpalautusta vietiin eteenpäin 
mahdollisimman pienellä miehityksellä. Ongelmalliseksi palautuksen teki sen 
kausiluontoisuus. Kausiluontoisuuden takia käytettävissä olevia resursseja 
alettiin kuormittaa useammilla tehtävillä. Esimerkiksi kalustonpalauksissa ollut 
työryhmä piti jakaa kerrostenluovutuksen valmisteluun. Kerrostenluovutuksen 
yhteydessä kaikki ylimääräinen kalusto palautettiin, joten luovutuksen 
järjestäminen samalla työryhmällä oli paras vaihtoehto. Kalustonpalautukselle 
oli varattu oma alue, jossa muotit valmisteltiin kuljetusta varten. Kurottajaa 
tarvittiin vaakasiirtoon aina kun kerroksista nostettiin kalustoa alas. 
Helsingintien puolen pihan piti olla vapaa siihen tulevalle ajosillanlaudoitukselle 
ja HBO-tilan viereinen piha oli varattu betonipumppuautolle. 
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Kuva 7. Skydeck-muotit varastoituna Peri Suomen Hyvinkään toimipisteessä 
(Tarvainen PERI Suomi Oy). 
Kalustoa palautettiin yhtäjaksoisesti noin 3-4 kuukautta. Työmaalta lähti lähes 
viikoittain kaksi palautuskuormaa. Varatut lavametrit vaihtelivat 5-18 metriin. 
Kalustonpalautuksessa käytettiin kurottajaa ja kuormausnosturia. 
Kuormausnosturia käytettiin silloin kun alueella oli runsaasti muotteja ja varatut 
lavametrit tuli käyttää mahdollisimman tehokkaasti. Kuormausnosturin sekä 
kuljettajan kokemuksen takia kuormat saatiin järjesteltyä paljon tiiviimmäksi. 
Työryhmän koko vaihteli kahdesta seitsemään työntekijään. Vaikka kalustoa oli 
sekä YIT Kalusto Oy:ltä ja PERI Suomi Oy:ltä, kaikki kalusto, lukuun ottamatta 
holvilaudoituskalustoa, palautettiin YIT Kalusto Oy:n kalustokeskukseen, missä 
ne lajiteltiin PERI:n ja YIT:n omistamiin artikkeleihin. PERI Suomen kalusto 
lähetettiin kalustokeskuksesta edelleen heidän toimipisteeseensä (kuva 5). 
Koska kalustoa palautettiin kaksi kertaa viikossa, olisi sen lajittelu ollut liian 
hidasta. Muotteja ei pystytty varastoimaan työmaalla tilan puutteen takia. 
Ratkaisu oli siis tilanteeseen sopivin. 
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Kuva 8. Esimerkkejä TRIO-muottikalustosta (PERI Suomi Oy). 
5.5 Talven vaikutus 
Talven ankarat olosuhteet huomioon ottaen työturvallisuudessa onnistuttiin 
tyydyttävästi. Työmaalla ei sattunut liukastumisesta aiheutuneita työtapaturmia 
lainkaan. Varastoalueilla lumen valtava määrä aiheutti useasti ongelmia, mutta 
suurta materiaalihukkaa ei kuitenkaan syntynyt. Käytössä ollut kurottaja aurasi 
ja hiekoitti pihan. Tämä osaltaan vaikutti päätökseen kurottajan pitämiseen 
työmaalla vakituisesti. Talven lopulla lunta oli kertynyt siinä määrin, että lumen 
pois kuljetusta harkittiin. Kurottajan auraaman lumen seassa saattoi olla jätettä, 
joka kulkeutui lumikasoihin. Kevään sulattaessa lumen, jäte tuli esiin ja se piti 
kerätä pois.  
Talven haasteista huolimatta sisälogistiikka toimi vähintään tyydyttävällä tasolla 
ja suurilta häiriöiltä vältyttiin. Onnistumiseen vaikutti kurottajakuljettajan 
kokemus ja järjestelmällisyys. Piha saatiin järjestykseen ennen lumen tuloa, 
joten lumen haitat jäivät pieniksi. 
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6 EFG3-URAKAN LOGISTIIKAN HALLINTA 
Työmaalla tapahtuvan sisälogistiikan seurantaa ei tule unohtaa. Tulologistiikka 
järjestellään usein hankintaosastojen toimesta, jolloin työmaalle jää tehtäväksi 
toimituspäivien varmistus. YIT Rakennus Oy:n toimintajärjestelmästä löytyy 
kattava ohjeistus tulologistiikan seurantaan, kuten esimerkiksi hankinta-
aikataulupohja. Lähtölogistiikka on rakennusteollisuudessa kytköksissä 
työvaiheen tai -kohteen luovutukseen. Luovutus on jokaisen työnjohtajan 
tavoite, tämän takia lähtölogistiikka on useimmiten hoidettu esimerkillisesti. 
Sisälogistiikka on vaiheista monimutkaisin ja aiheuttaa eniten ongelmia (esim. 
materiaalihävikki). Pienemmillä työmailla työmaahenkilöstön on helpompi hallita 
logistiikkaa, koska tavaramäärät ovat pienemmät, sekä työmaanjohtaminen on 
usein yhden tai kahden työnjohtajan hallussa. Suurien hankkeiden osalta voi 
olla perusteltua palkata työmaalle erillinen työnjohtaja, joka järjestelee työmaan 
sisälogistiikan. Aiemmin ilmenneitä ongelmia ja tehtyjä virheitä kannattaa tutkia 
tarkasti, että tulevaisuudessa ongelmat ja virheet eivät toistuisi. 
Logistiikkasuunnitelman laatiminen on erittäin tärkeää logistiikan kaikkein 
vaiheiden kannalta. Liitteessä 1 on esitetty EFG-urakan logistiikkasuunnitelma. 
6.1 EFG3-vaiheen ongelmat 
Sisävalmistusurakka on ollut käynnissä jo opinnäytetyön valmistelun aikana. 
Suurimmilta ongelmilta on vältytty. Työmaalle palkattiin työnjohtaja valvomaan 
logistiikan toteutusta. Työmaalla aliurakoitsijat sopivat toimitusten ajoitukset ja 
paikat. Aliurakoitsijoille kuuluu myös tavaroiden vastaan ottoa ja tarvittavat 
vaakasiirrot. Pääurakoitsijalle kuuluu mahdolliset nostot kerroksiin. 
Kun sisävalmistusvaihe alkoi varastoalueiden tarve pieneni huomattavasti. Yhä 
useammat toimitukset voitiin ottaa suoraan rakennukseen sisään 
asennettavaksi. 
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6.1.1 Ilmenneet ongelmat 
Logistiikkavastaava Jani Virtasen haastattelun avulla oli tarkoitus pureutua jo 
tapahtuneisiin virheisiin ja ongelmiin EFG3 urakassa. Ongelmien vakavuudesta 
kuitenkin kertoo se, että ainoastaan yksi toimitus oli käännytetty takaisin urakan 
aloituksen ja haastatteluajankohdan välillä. Suurimmat huolenaiheet olivat 
kommunikaation puute aliurakoitsijoiden ja logistiikkavastaavan välillä. 
Aliurakoitsijoille annetussa logistiikkaohjeessa (liite 2.) neuvotaan ottamaan 
yhteyttä logistiikkavastaavaan, kun toimituksia tilataan työmaalle. Tällöin 
logistiikkavastaava on tietoinen tulevasta toimituksesta, purku paikasta ja 
tarvittavista resursseista. Ohjeen mukaa toimivia aliurakoitsijoita on kuitenkin 
hyvin vähän ja valtaosa aliurakoitsijoista laiminlyö ilmoitusvelvollisuutta. Tällä 
hetkellä pääurakoitsijalla ei ole toimivaa järjestelmää toimitusten järjestelyyn. 
Tilanteen odotetaan parantuvan, kun työmaa-alue aidataan kesällä 2011 ja 
alueeelle asennetaan kulunvalvontalaitteet. Silloin logistiikkavastaava tietää 
aina, jos työmaalle on pyrkimässä toimitus josta ei ole ilmoitettu. (J. Virtanen, 
henkilökohtainen tiedon anto 12.5.2011.) 
Työmaan jätehuolto ei toimi tarvittavalla tehokkuudella. Logistiikkavastaavan 
toiveena olisi lisätä jätehuollon kuljetusyrityksen palveluja siten, että jätehuolto 
yritys vastaisi lavojen tyhjennyksestä. Tällöin logistiikkavastaavan resurssit 
riittäisivät paremmin muiden työtehtävien hoitamiseen. Jätteiden kuljetuksista 
pitää pyrkiä tekemään mahdollisimman esteettömät.  
6.1.2 Potentiaaliset ongelmat 
Tulevaisuudessa ongelmien ilmeneminen vähenee, kun kulunvalvontalaitteet 
asennetaan. Pääurakoitsijan ja aliurakoitsijoiden välistä kommunikaatiota on 
kehitettävä edelleen. Aliurakoitsijoiden näkökulmasta kulunvalvontalaitteisto on 
ongelma, kun taas pääurakoitsija saa vahvan kannustimen toimitusten 
hallintaan. Aliurakoitsijat eivät voi enää tilata toimituksia mielivaltaisesti ilman 
pääurakoitsijan suostumusta. Toimitusten käännyttäminen portilla ei ole 
varsinaisesti kenenkään etu, mutta todella tehokas keino kiinnittämään 
aliurakoitsijoiden huomio oikeaan menettelytapaan työmaanlogistiikan 
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hallinnassa. Kulunvalvonnan alkamisesta tulee informoida aliurakoitsijoiden 
työnjohtajia hyvissä ajoin. Työnjohtajille tulee painottaa kulunvalvonnan 
vaikutuksista logistiikkaan. Tällöin osa aliurakoitsijoista saattaa alkaa 
käyttämään ilmoituskäytäntöä. 
Lomien aiheuttamia ongelmia todennäköisesti tulee kesällä runsaasti. 
Vastuuhenkilöiden tuuraajilla ei ole oikeaa rutiinia ja kommunikaatiokatkoksia 
saattaa esiintyä. Vastuuhenkilöiden tulisikin ottaa lomittajat mukaan 
seuraamaan työtä muutaman päivän ajan, että logististen toimintojen laatu 
pysyisi halutulla tasolla. Pääurakoitsijan logistiikkavastaavan loma voi johtaa 
suuriin häiriöihin. Jos lomittajan varsinaiset tehtävät ovat aikaa vieviä, ei 
riittävään ohjaukseen yksinkertaisesti riitä resursseja. Logistiikkavastaavan 
tulisikin varmistaa tärkeimmät kuljetukset jo ennen lomansa alkua. Tämä 
vähentäisi lomittajan työtehtäviä logistiikan osalta. 
Tutkittavassa kohteessa erityisvaatimuksia ja vaativia logistisia tapahtumia on 
runsaasti. Hyvänä esimerkkinä voidaan käyttää Hypcom Oy:n laatimaa HBO-
kammion asennussuunnitelmaa. HBO-kammio on ylipainehappihoitoon käytetty 
tila, jota käytetään esimerkiksi sukeltajantaudin hoidossa. Kammio painaa 28 
tonnia ja se on nostettava toiseen kerrokseen. Liitteissä yhdestä viiteen on 
kuvattu suunnitellut nostot vaihe vaiheelta. ja esitetään vetosilmukat joiden 
avulla kammio vedetään rakennukseen sisään. Tämän kaltaisia ongelmia 
saattaa edelleen ilmetä. Rakennuttajan vaatimukset ja talotekniikkalaitteiden 
asennukset tulevat aiheuttamaan päänvaivaa. Jokaisesta vaikeasta logistisesta 
tehtävästä tulee laatia erillinen suunnitelma, miten siirto toteutetaan. Kun 
suunnitelma laaditaan, tulee osata ennakoida mahdollisia ongelmia - tällöin 
vaaratilanteiden riski vähenee.  
Nosto- ja siirtolaitteiden rikkoontuminen on otettava huomioon. Varasuunnitelma 
kannattaa olla valmiina, jotta reaktioaikaa voidaan lyhentää. Kaluston 
rikkoontuminen tulee useimmiten aiheuttamaan suurhäiriön logistiseen 
prosessiin. Kaluston huolto ja kunnon seuranta on tärkeää. Tällä tavoin 
rikkoontuminen voidaan välttää kokonaan ja korvaava kalusto saadaan paikalle 
korjausten ajaksi hyvissä ajoin. 
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Sisävalmistusvaihe on ollut käynnissä jo yhden talven, joten vuodenaikojen 
aiheuttamat haasteet pitäisi olla hyvässä muistissa. Työmaateiden kunto 
kannattaa pitää vähintään samanlaisena. Tiet saattavat huomaamatta muuttua 
vaikeakulkuisiksi, aiheuttaen raskaalle kalustolle sekä mahdolliselle 
henkilöliikenteelle ongelmia ja tapaturmia. 
6.2 Sisälogistiikan työnjohtaja 
Tutkittavassa kohteessa on logistiikkavastaava, jonka tarkoituksena on toimia 
logistiikan koordinoijana. Jotta logistiikka toimisi häiriöttä, pitää 
logistiikkavastaavan, kerrosvastaavien, pääurakoitsijan hankintaosaston ja 
aliurakoitsijoiden työnjohtajien välisen tietovirran olla katkeamaton. 
Työnjohtajalle voidaan määritellä tilaisuuden tullen muitakin työtehtäviä, mutta 
suurten kokonaisuuksien siirtämistä logistiikkavastaavalle ei suositella. 
Lisätehtävien luonne tulisi olla logistiikkaa tukeva. Logistiikkavastaavan tarve 
pitää määritellä jo laskentavaiheessa. Työmaan koko vaikuttaa 
logistiikkaorganisaation valintaan. EFG3-urakassa katsottiin tarpeelliseksi 
käyttää yhtä logistiikkavastaavaa. Työmaalle tulee viikoittain noin 60 toimitusta. 
6.2.1 Excel-pohjainen logistiikkaseurantatyökalu 
Logistiikkavastaava Jani Virtasen toivomuksesta, tutkimuksen yhteydessä 
laadittiin logistiikkaseurantataulukko. Taulukossa on lokerot johon 
logistiikkavastaava voi lisätä aliurakoitsijoiden toimitukset. Lokerosta tulee ilmi 
toimituksen vastaanottaja, vastaanottoaika ja purkupaikka. Taulukoissa on 
kolmen viikon näkymä, mutta seurattavaa aikaväliä voidaan joko lyhentää tai 
pidentää tarpeen mukaan. Ainoastaan logistiikkavastaava voi tehdä muutoksia 
taulukkoon. Taulukko voidaan mahdollisesti lisätä projektin intranettin, jolloin 
toimitusvaraukset voidaan tehdä sähköpostitse. Vaikka lomake lisää byrokratian 
määrää, oletus sen vaikutuksesta sisälogistiikkaan korvaa siihen käytetyt 
työtunnit. 
Jos jokin tietty toimitusaika on jo varattu ja toisella aliurakoitsijalla on tarve 
saada jokin toimitus samaan lokeroon, voi logistiikkavastaava toimia 
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koordinoijana näiden kahden välillä. Jos ei alkuperäistä toimitusta ole 
mahdollista siirtää tai muuttaa purkutapaa, ensimmäisenä listaan merkitty 
toimitus otetaan työmaalle. Kun lomake toimii, se kannustaa toimitustentilaajia 
suunnitelmallisuuteen. 
 
Kuva 9. Ote logistiikkatyökalusta 
6.2.2 Excel-työkalun käyttöohje 
Työkalun käyttö on yksinkertaista ja vaivatonta. Taulukko ohjelma täyttää viikon 
alkaen aina edeltävästä maanantaista. Korostettuun (kuva 7) lokeroon 
merkitään toimituksen tiedot. Päivämääristä ei tarvitse huolehtia. Taulukko-
ohjelma täyttää päivämäärät, sekä viikonpäivät automaattisesti. 
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7 YHTEENVETO 
Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda työkalu työmaan logistiseen ohjaukseen ja 
varmistaa, ettei aiemmassa urakassa tehtyjä virheitä toisteta. Opinnäytetyötä 
tehtiin, kun urakka oli jo käynnissä. Varsinaista testausta lomakkeelle ei pystytty 
ennen opinnäytetyötä järjestämään. Lomake on kehitetty logistiikkavastaavan 
kanssa tiiviissä yhteistyössä ja vastaa parhaiten logistiikkavastaava Jani 
Virtasen käyttövaatimuksia. Lomake on kuitenkin suunniteltu niin, että sitä 
voidaan käyttää muissakin projekteissa.  
YIT:n toimintajärjestelmästä löytyy hyvin logistiikkaan tarvittavat suunnitelmat ja 
lomakepohjat. Kuitenkaan käytännön ohjeita logistiikan toteuttamiseen ei ollut 
yksityiskohtaisesti. Laadittu logistiikka-aikataulu vaatii vielä kehittämistä ja 
lomakkeen käyttö saattaa olla rajattua. Pienempien työmaiden logistisesta 
aikataulutuksesta tuskin saadaan suurta hyötyä. Aikataulutusta voidaan käyttää 
pienten työmaiden logistiikan korjauksessa, jos työmaan logistiikkajärjestelyt 
osoittautuvat työmaajohdolle haasteellisiksi. Opinnäytetyössä tehtyä lomaketta 
tulisikin päivittää ja parantaa käyttäjien toivomusten perusteella, jolloin se 
toimisi nk. tien avaajana. 
Tulevaisuus näyttää, kuinka aikataulutus vastaanotetaan EFG3-urakan 
osapuolien kesken. Logistiikkavastaavan mukaan lomake tulee tarpeeseen ja 
hän odottaa sen helpottavan toimitusten valvontaa. Kun logistinen aikataulutus 
yhdistetään vuoden 2011 kesän aikana alkavaan kulunvalvontaan, saadaan 
logistisesta valvonnasta tehokas osa projektinjohtamista ja 
kustannustehokkuutta. Parhaimmassa tapauksessa lomaketta tullaan 
käyttämään T2-sairaalan laajennusurakassa ja muillakin työmailla 
mahdollisuuksien mukaan. Työkalua pystyttäisiin kehittämään esimerkiksi 
toisen opinnäytetyön avulla. Tällöin logistiikkavastaavalla olisi konkreettista 
palautetta. Toimiiko lomake toivotulla tavalla vai lisäsikö se vain turhien 
papereiden täyttämistä? 
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